

0012-57660

12059



การประ เมือผลกิจกรรมของ
โครงการไฮเพอร์อินเตอร์ เนชันแนลประ เทศไทย
ปี 2517-2531

โดย

สินธุ์ สารบด

จ้.ลวณการ ปรเบื้อท

ม้ภาคม 2532

ศูนย์วิจัยและพัฒน มหาวิทยาลัยพายัพ

รายงานการวิจัยฉบับที่ 50

คณะผู้ประเมินผลได้มีเวลาให้การต้อนรับ คุณภัทน์ชัย สุขเนาสวัสดิ์ ผู้แทนของโครงการไฮเฟอร์อินเตอร์เนชั่นแนล ประจำประเทศไทย และ Dr. Robert Pelant ผู้อำนวยการโครงการ Heifer Project International ประจำภาคพื้นเอเชียและได้มีการสนทนาถึงการประเมินผลของโครงการไฮเฟอร์ในประเทศไทย ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2517 แต่ยังไม่ได้มีการติดตามและประเมินผล ดังนั้นการประเมินผลครั้งนี้ จึงเกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการค้าหาข้อมูลและคำตอบในการกำหนดแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการไฮเฟอร์อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยต่อไป

คณะผู้ประเมินผลขอยอมรับว่า ไม่เคยมีประสบการณ์หรือคุ้นเคยกับการดำเนินงานของโครงการไฮเฟอร์ แม้ว่าคณะผู้ประเมินผลจะเฝ้าระวังการทำงานเกี่ยวกับโครงการพัฒนาอื่น ๆ ในลักษณะที่ใกล้เคียงกันมาก่อนก็ตาม อย่างไรก็ตาม ภารกิจดีผลจากข้อสรุปของการประเมินผลครั้งนี้ คาดว่า จะทำให้การดำเนินงานของโครงการไฮเฟอร์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาต่อไปในอนาคตได้อย่างดียิ่งขึ้น

คณะผู้ประเมินผลขอขอบคุณเป็นอย่างสูงต่อบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ที่ช่วยให้การประเมินผลบรรลุความสำเร็จได้ Dr. Robert Pelant ผู้อำนวยการโครงการ Heifer Project International ประจำภาคพื้นเอเชีย คุณภัทน์ชัย สุขเนาสวัสดิ์ ผู้แทนโครงการไฮเฟอร์ประเทศไทย คุณบรมหทัย เอื้ออำนวย เจ้าหน้าที่สนามของโครงการไฮเฟอร์ ประจำประเทศไทย ตลอดจนเจ้าหน้าที่สนามของคณะคริสตจักรแบัพติสต์ที่ลานแห่งประเทศไทย คณะคริสตจักรแบัพติสต์ที่เกาะเหยียงแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการที่ปรึกษาอาชีพ นอกจากนี้ ขอขอบคุณเกษตรกรชาวเขาเผ่าลาหู่ เผ่ากะเหรี่ยงและเผ่าอาข่า ที่ได้กรุณาสละเวลาในการทำงานมาให้ข้อมูลและตอบปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ จนได้รับข้อมูลอย่างดียิ่ง

คณะผู้ประเมินผล

ช
สารบัญ

		หน้า
คำนำ.....		ก
สารบัญ.....		ข
บทที่ 1	บทนำ	
	ความีเป้าหมายของ โครงการไอ เพอร์อินเตอร์ เนชั่นแนลประเทศไทย.....	1
	วัตถุประสงค์ของกรำวิจัย เพื่อประเมินผล.....	3
	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	3
	ระเบียบวิธีกรำวิจัย เพื่อประเมินผล.....	4
บทที่ 2	โครงการไอ เพอร์อินเตอร์ เนชั่นแนลประเทศไทย	
	การดำเนินงานของโครงการไอ เพอร์อินเตอร์ เนชั่นแนลประเทศไทย....	6
	การมอบสัต์ว์และการส่งผ่านสัต์ว์ (Passing on the gift).....	12
	ผลกระทบของโครงการที่มีต่อประชาชนในหมู่บ้าน.....	14
	โครงการส่งเสริมโคและกระบือ.....	16
	โครงการส่งเสริมการทำประมง.....	21
	โครงการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้ง.....	23
	โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม.....	24
บทที่ 3	บทสรุปและข้อ เสนอแนะ.....	25
ภาคผนวก	บันทึกข้อสัง เกตกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเลี้ยง โคและกระบือ	
	และโครงการส่งเสริมการทำประมง.....	27
	หมู่บ้านชาวเขาเผ่าลาหู่.....	27
	1. บ้านปากกล้วยเชอ ตำบลแม่ไร่ อำเภอมะจัน จังหวัดเชียงราย	
	2. บ้านเขาแห้ง ตำบลแม่ไร่ อำเภอมะจัน จังหวัดเชียงราย	
	3. บ้านห้วยหล ตำบลแม่ยาว อำเภอมือง จังหวัดเชียงราย	
	4. บ้านนาหวาง ตำบลบ่บอง กิ่งอำเภอบางมะพร้าว จังหวัดแม่ฮ่องสอน	
	หมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่า.....	31
	5. บ้านโป่งป่าแหลม ตำบลแม่สรวย อำเภอมะสรวย จังหวัดเชียงราย	
	6. บ้านจัดสรรอาข่าใหม่ ตำบลดงมะดะ อำเภอมือง จังหวัดเชียงราย	

ค
สารบัญ (ต่อ)

หมู่บ้านชาวเขากระเหรี่ยง..... 33

7. บ้านสีม่วง ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
8. บ้านแก้วบ่ง ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
9. บ้านแจ่มหลวง ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
10. บ้านห้วยพานใต้ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
11. บ้านผาสะปาด ตำบลแม่เงา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
12. บ้านหิมแล ตำบลแม่เงา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
13. บ้านหนองเจ็ดท่อน ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
14. บ้านปางมะโว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

บรรณานุกรม..... 41

PAYAP UNIVERSITY